Proyecto Pasos:

1. Observar el dataset, entender sus variables, ver cantidad de registros (HOY)
2. Crear un diccionario con las variables del dataset (jueves 22 oct)
3. Planear cual es el objetivo (jueves 22 oct)
4. Limpieza del dataset TODOS (sábado 24 oct)
5. Sacar EDA TODOS (miercoles 28 oct)
6. Análisis de Componentes (sabado 31 de oct)
7. Clusterización con K-medias (miércoles 4 noviembre Samiel, Jeriel, Sebastian)
8. Modelo predictivo (miercoles 4 noviembre Derek, Jeremy)
9. Presentación (sábado 7 noviembre Samiel, Jeremy, Sebastian)
10. Dashboard (sábado 7 de noviembre Jeriel, Derek)
11. Deadline (domingo 8 de noviembre)